
F2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY

„Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“

kalendářní týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

etapa činnost

kácení  
stoka 2 ul. U Bašty A A
stoka 2 Komenského po ul. Kostelní A A
přípojky pro jednotnou stoku D D D D D D
řad 4-1 ul. U Bašty D
řad 4 podél hradeb D
řad 4 ul. Komenského D D D
vodovodní přípojky D D
demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + vyústní objekt + uliční vpusti A A A A D D

přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení D D D D D

plynovody GasNet s.r.o. D D D D
výměna vedení elektro EG.D. a.s. D D
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava nábřeží
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

stoka 1-1 ul. Rozkoš A A D D
stoka 3 ul. K Haltýři A D D
přípojky pro jednotnou stoku D D
řad 5 ul. Rozkoš D D D
vodovodní přípojky D
demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
uliční vpusti
SO 302 VODNÍ PRVKY - pítko D D

sdělovací a silová vedení, osvětlení D D D

výměna vedení elektro EG.D. a.s. D
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva D D

SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář

kácení   
stoka 1 ul. Kostelní A D

přípojky pro jednotnou stoku D

řad 4 ul. Kostelní D D

vodovodní přípojky D
demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti A A

SO 302 VODNÍ PRVKY - pítko D D

podzemní kontejnery A D

přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení D D D

plynovody GasNet s.r.o. D D D D
výměna vedení elektro EG.D. a.s. D
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva D D

SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

kácení  
Náměstí východ - za kostelem, nábytek, stará pošta, Obecník
stoka 1 A A A A A A A A A A A A A A A A
řad 1 A A D D
přípojky pro jednotnou stoku A A D D

vodovodní přípojky D D

demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti A A A

SO 302 VODNÍ PRVKY - mlhoviště + pítko A D D

sdělovací a silová vedení, osvětlení D D D

plynovody GasNet s.r.o. D D D

výměna vedení elektro EG.D. a.s. D D

SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava lip A A A D D D

SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
Náměstí západ (palác, fara, Jupiter, spořitelna, za radnicí), Dóza
stoka 1-2 A A A A A D D D D
řad 3 D D D D

řad 3-1
přípojky pro jednotnou stoku
vodovodní přípojky D D D D

demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti + dešťová nádrž A A A A D D

podzemní kontejnery A
sdělovací a silová vedení, osvětlení D D D D
plynovody GasNet s.r.o. D D D D
výměna vedení elektro EG.D. a.s. D D D
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava lip A A D D
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

stoka 1 ul. Radnická A A A D D
stoka 1-4 ul. Vrchovecká A A D D
přípojky pro jednotnou stoku D D D D

řad 2-1 ul. Mlýnská D

řad 1 ul. Radnická D D D

řad 2 ul. Vrchovecká D D D

vodovodní přípojky D D D D

demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti A A A A A A A A A A A A A
podzemní kontejnery A
přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení D D D D D D D D
plynovody GasNet s.r.o. D D D D
výměna vedení elektro EG.D. a.s. D D D D
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva D D D D
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

demontáže, dočasné dopravní značení, bourací práce D

uliční vpusti D

sdělovací a silová vedení, osvětlení D

SO 101 KOMUNIKACE - konstrukční vrstvy z kameniva D

SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
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